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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事
宮脇地区 竣工後

金谷新町地区 竣工後

志戸呂地区 竣工後

宮脇地区 着手前

金谷新町地区 着手前

志戸呂地区 着手前



P.2

令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 概要説明

宮脇地区

ふとんかご中詰め石の落下

金谷新町地区

表層崩壊

志戸呂地区

法面すべり崩壊

大きな災害へ発展 国道1号バイパス本線通行止め発生

地域社会 物流および生活 経済活動への影響

○工 事 名︓令和2年度 1号島田掛川地区法面防災工事

○発 注 者︓国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

○設 計 者︓アジア航測株式会社

○工 期︓令和3年5月14日 〜 令和4年3月31日

○工 事 内 容︓工事箇所点在工事（3地区）

（主要工種） 宮脇地区

法面吹付工1,097m2. 法枠工628m2.鉄筋挿入工414m.

かご工442m. ふとんかご撤去工2,722m.土砂運搬1,720m3. 仮設工1式

金谷新町地区

法面吹付工193m2. 法枠工502m2. 鉄筋挿入工 354m 

志戸呂地区

地下水排除工132m. 道路付属施設工1式. 構造物撤去工1式. 矢板工102枚

★工事概要★

未然に災害を防ぐことを目的とした防災工事

★工事特性★

★施工条件★

施工箇所点在工事 3か所に分かれて国道1号線に面する法面を

補強する工事であり、工程管理が非常に難しい工事であった。

国道1号線 島田金谷バイパス・掛川バイパスでの工事となる。4車線化の進んでいない区間での工事であり、
通行止規制等ができないなど交通規制等の制限を受ける。
狭隘な施工ヤード、近隣住民への配慮等難しい条件が付される中での法面工事である。



吹付法枠F300 A=635ｍ2

ふとんかご500×1200　L=442ｍ モルタル吹付(増吹き t=7cm)+補強鉄筋　A=44ｍ2

平面図 S=1:500

鉄筋挿入 D19×3.0m　N=13本　L=33.8ｍ

鉄筋挿入 D19×2.5m　N=181本　L=380.1ｍ

モルタル吹付 t=7cm　A=830ｍ2

至　名古屋至　東京

道路土工　N=1式

アスファルト舗装　t=50mm A=59m2　t=400㎜ A=9m2

立入防止柵　H=1.5m(発生品)　L=98m

ガードレール　Gr-A-4E(発生品)　L=96m

(詰石のみ再利用品)

張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=100 A=53m2

モルタル吹付t=5㎝　A=275m2

小段排水　設置　300×300（発生品）　L=60.0m

車線分離標設置(発生品)　N=17本

張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=70 A=85m2

簡易動的コーン貫入試験　L=9m

（変状無し）

植生工
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（変状無し）

（変状無し）

変状有り、亀裂、ズレ

変状有り、詰め石

の落下など湧水有り変状有り、詰め石の落下など変状無し
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植生工

植生工

植生工

B-1

B-2

既水抜横ボーリング工

□0.15ｍ、1×1ｍ

プレキャスト法枠工 既モルタル吹付工

□0.7ｍ、4×4ｍ

現場打法枠工

0.5×1.2×4ｍ

フトンカゴ工

0.5×1.2×4ｍ

フトンカゴ工
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植生マット　A=41.4m2（ｗ=900,Ｌ=46m）

P.3

令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 宮脇地区主要工種

至：名古
屋

ふとんかご撤去鉄筋挿入法枠

仮設防護柵

排水構造物 ふとんかご設置

吹付・補強鉄筋

防止柵

防護柵

宮脇地区の主要工事内容は、
既設の老朽化したふとんかごを撤去し、
法枠＋鉄筋挿入に更新するものとなります。
老朽化したフトンカゴは、3段法面（高さ15m）
もの高さに積まれており、撤去方法の検討が問題点となりました。

舗装工

路側防護柵

防止柵工

法枠工

法面整形

鉄筋挿入 残土処理工

仮設工撤去

掘削

ふとんかご工

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

準備工

修正設計

構造物取壊し

運搬処理工

交通管理工 事前測量

防護柵撤去

道路付属物撤去

工事用道路

仮設防護施設

かご撤去工

路体盛土工

構造物撤去工

法面工

防護柵工

舗装工

土工

ランプ閉鎖

ランプ解放

ランプ閉鎖

地質調査・設計業務

ランプ解放

施工手順
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 金谷新町地区主要工種

　起点側 　終点側

145.8

145.3

144.6

143.7

143.1

141.1

144.6

145.7

140.0

132.1

156.2

152.5

２１６．１／Ｋｍ

150

1 3
5

16
0

13
5

15
0

（カメラ）

１６－３

Ｇ

Ｃｏ

１１４－Ｂ
１６－２

１０４－Ｂ
１６－１

Ａｓ

16
5

14
5

140

133

14
5

15
0

吹付法枠 F200 A=502m2
鉄筋挿入工 SD345 D19×2.5m L=354m
モルタル吹付 A=193m2

(216.06kp) (216.14kp)

平　面　図 S=1:250

鉄筋挿入作業足場 法枠

県道381号

工事箇所は、
牧之原第一トンネル・第二トンネル間の
盛土法面である。
県道381号から林道を使用し、
資機材の搬入を行います。

金谷新町地区の主要工事内容は、
表層崩壊を起こした盛土法面に対し、法枠＋鉄筋挿入を行い、法面の安定を図るものとなります。
周りを保安林に囲われていることで作業ヤードを拡張できず、コンパクトな施工を検討しなければならない。
また、他工区へ法面作業員を補充し、工程短縮を図る必要があったため、工程短縮について検討が問題点となりました。

交通管理工

排水工

法面吹付工

法枠工

鉄筋挿入工

片付け工

足場工

事前測量

法面工

排水構造物工

施工手順
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 志戸呂地区主要工種
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埋 設 物GL-1ｍ

礫混り土

風化岩（泥岩）

水抜横ボーリング工　φ＝90ｍｍ　L=35
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すべり面
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　平面図 S=1:300

鋼矢板土留め

作業足場

水抜きボーリング

モノレール

CCTV移設

志戸呂地区の主要工事内容は、
降雨により道路崩壊が進行する法面に対し、
地下水位を低下することを目的に、水抜きボーリング工、
道路崩壊を抑止するため、鋼矢板土留め工を実施するものになります。
国道一号本線を車線規制しながらの施工、アクセスの悪い搬入路、
上載荷重に制限のある中での施工と、
資機材搬入計画、荷重軽減施工方法の検討が問題点となりました。

施工手順

ボーリング工

片付け工

片付け工

矢板工準備工

CCTV移設

事前調査

ﾓﾉﾚｰﾙ工

足場工

排水工

土留め工

仮設工
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 工程計画

黄色枠
宮脇地区、

赤色枠
金谷新町地区、

青色枠
志戸呂地区

国道1号宮脇IC下り線オンランプ
長期間閉鎖により、
工事着工日から2.5ヵ月間
関係機関との調整に時間を要し、
工期を圧迫した。

3か所に点在しての工事であり、
仮設資機材の再利用が利点であるが
工程圧迫により、各工区ラップ
しての工程管理が必要となった。
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 ふとんかご撤去方法の検討

ふとんかご
詰石回収

当初設計

吊荷重1t
半径26m

老朽化したふとんかご撤去

ふとんかご上を横移動が必要 転落事故

合流までの距離52m 仮設防護柵

最大高さ15m

ランプ閉鎖

撤去するふとんかご

ふとんかご撤去方法の検討
ランプ合流長が短く交通災害の危険性が高い
劣化したふとんかご上での横移動は転落災害の危険性が高い
上記の問題点2点を解決するため、ランプ閉鎖およびクレーン配置の見直しを行いました。

ランプ合流長が不足
交通災害のリスク

ランプ合流長
最低必要距離 160m
当初計画距離 52m
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 金谷新町地区工程短縮検討

従来方法 足場＋削孔機削孔速度 10本/日 新技術 削孔機付きクレーン削孔速度 24本/日

合計15日の工程短縮

凡例
緑 足場仮設が必要となる範囲
青 足場仮設が不要となる範囲

約82空m3の足場仮設 削減

金谷新町地区の工程を短縮する
削孔機を変更し、足場削減・施工スピードの向上

クリティカルとなる宮脇地区へ
作業員を補充・工程短縮

新技術削孔機付きクローラークレーンを使用することで、
コンパクトな施工を求められる、施工ヤードについても対応可能であり、
足場の削減、削孔スピードの向上を図りました。
これにより金谷新町地区から宮脇地区へ法面工作業人員の補充を行うことができ、
全体工程を約15日の工期短縮につながりました。

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火
事前協議 80条協議提出

作成 事前協議 修正 80条協議提出

作成 提出 許可

稟議 許可

提出 占用許可

着手届提出

回覧配布先確認

調査

提出 提出 占用許可

提出 着手届提出

作成 提出

自治会長挨拶

自治会長挨拶 作成 回覧

提出 決済

提出 決済 決済

事前協議 提出 着手届

提出 決済 決済

事前協議 提出 着手届

提出 決済

作成 提出

工区決定

残土処分地協議

資料作成 提出

看板作成 予告看板設置

(道路使用で対応)

看板作成 予告看板設置

(道路使用で対応)

宮脇下り線ONランプ通行止め

作成 提出 提出

須山建設

㉑ 工事着手 須山建設

㉒ 施工計画書 須山建設

須山建設

⑲
車道通行止め規制
(通行止めを行う2週間前に看板設

置)

須山建設

⑳
歩道通行止め規制
(通行止めを行う2週間前に看板設

置)

須山建設

⑰
概算工事金額
施工工区決定

浜松河川
国道事務所

掛川出張
所

⑱ 残土処分地 掛川出張所

自治会 ⑫ 工事回覧 須山建設

浜松河川
国道事務

所

⑬
宮脇下り線ONランプ
80条協議

浜松河川
国道事務所

⑭ 規制看板道路占用(市道)
浜松河川

国道事務所

⑮ 規制看板道路占用(県道)
浜松河川

国道事務所

⑯
宮脇上り線OFFランプ
八坂下り線ONランプ
80条協議

静岡県袋井
土木事務所

⑩ 規制看板道路占用(県道)
浜松河川

国道事務所

掛川消防署 ⑪ 道路工事届出書 須山建設

県警本部 ⑥
宮脇下り線ONランプ
80条協議

浜松河川
国道事務所

掛川市役所

⑦ 規制看板道路占用(市道)
浜松河川

国道事務所

⑧ 自治会説明
掛川出張所
須山建設

⑨
宮脇下り線
法肩管理用通路

須山建設

掛川署

①
宮脇下り線ONランプ
80条協議

浜松河川
国道事務所

②
宮脇上り線OFFランプ
八坂下り線ONランプ
80条協議　　※1

浜松河川
国道事務所

③
宮脇下り線歩道
道路使用(通行止め)
※1

須山建設

④
宮脇上り線歩道
道路使用(通行止め)
※1

須山建設

⑤
八坂下り線歩道
道路使用(通行止め)
※1

須山建設

準備期間工程表
作業実施者

上段：掛川出張所

下段：須山建設

関係機関 内容 作業実施者

6月 7月 8月

※1：7/13施工工区が決まり次第提

関係機関との調整2.5ヵ月

・公安委員会 ・掛川市維持管理課
・静岡県土木事務所・掛川消防署
・近隣自治会 ・浜松河川国道事務所
・掛川維持出張所 ・中部地方整備局 など

協議先機関

工事着手遅れによる
工程圧迫の発生
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 志戸呂地区資機材搬入検討

施工箇所

搬入経路

通行止不可
クレーン設置不可

2.2ｍ

民家 民家

直角かつ
急こう配（30度）

道幅が2.2ｍへの対応

勾配30度の坂道への対応

3ｔユニック運搬

3ｔモノレール運搬

足場への揚重機械選定

カニクレーンによる揚重

ユニック⇒モノレール

カニクレーン揚重

モノレールによる運搬

水抜きボーリング削孔

必要となる資機材を、運搬機械・揚重機械の組み合わせにより、搬入を可能としました。
搬入路の条件である、道幅2.2m、勾配30度、足場への揚重と3つの課題をまとめて
クリアする運搬機械が困難であったため、
3つの課題に対しそれぞれ要件を満たす搬入方法を提案し、
それらを組み合わせることで、資機材の搬入が可能となるよう検討しました。

法面のすべりが進行することで、国道一号本線へと道路崩壊の影響を及ぼしており、
発注者より、緊急工事の依頼を受け、地下水位低下を目的とした水抜きボーリングを施工することとなった。
しかし、設計図等のない中での工事であったため、仮設計画を自社にて検討する必要があった。
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 志戸呂地区荷重軽減工法の検討

圧入工程にかかわる施工機械
すべてが完成杭の天端を
作業軌道として進んでいく

周辺環境へ与える影響が大きいため、
国道1号本線を通行止めしての施工ができない。
法面のすべりが発生している箇所となるため、
一部重機を設置することができない。
以上の条件により、
クレーンを設置できる箇所が限定されるため、
従来工法では、圧入機械への鋼矢板投入が
できませんでした。クレーン配置が限定される中、
すべりの進行する法面に上載荷重をかけない
施工方法の検討が必要となりました。

上載荷重を軽減した
施工方法の検討

従来工法を使用しての施工ができない区間について、ノンステージング工法の採用を決定しました。
ノンステージング工法とは、本来、都市部にて、仮設の設置、クレーンの設置ができない場合、
用いる工法でありますが、今回のような、すべりの発生する法面への鋼矢板土留めに対しても、
上載荷重をかけることなく施工が可能となるため、有効な手段であると判断し採用しました。

上載過重をかけず施工可能
工事による二次災害防止を
意識した施工ができた。
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令和2年度 1号掛川地区法面防災工事 創意工夫・表彰等

国土交通省 中部地方整備局 局長表彰受賞

安全対策 施工効率・品質向上

環境対策

・スーパーセーブロープ
耐吸水性・視認性に優れ
摩耗具合についても一目で
わかるよう工夫されており
切断による転落事故防止になる

・エースシート
施工中雨水による法面浸食
防止を図るとともに、
亀裂等の変状を容易に確認
できる

・削孔機付きｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ
0.25BHサイズの機体に
削孔機を付随させることにより
狭隘な施工ヤードにも対応
削孔機のぶれ・削孔速度等
従来工法に比べ優位性が高い

・エスロン斜孔管
水抜きボーリング工において、集水機能を果たす
有孔管を斜孔にすることで集水能力の向上を図る

・クラックバスター
養生が困難であるモルタル吹付
に対して、繊維材を混入させる
ことによってクラックを抑制する

・ｽﾘｯｸﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗｲﾑ
先行モルタルの代用品となるため
残コン量を削減できる

・水澄まいる
モルタル等の洗い水をｐH調整し
アルカリ性を抑え排水する


